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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä ja turvallisuuteen vaikutta-
neista tapahtumista voimalaitoksilla sekä kuvataan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkee-
seen sekä ydinjätehuoltoon kohdistuneita STUKin valvontatoimia vuoden 2010 toisella 
neljänneksellä. 
Loviisan molemmat laitosyksiköt olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. 
Olkiluoto 1:llä ja Olkiluoto 2:lla oli vuosihuoltoseisokit. Vuosineljänneksen aikana yksi 
Loviisan laitoksen tapahtuma ja kaksi Olkiluodon laitoksen tapahtumaa luokiteltiin 
INES-luokkaan 1. Loviisan ydinvoimalaitoksella kesäkuun alussa tehtyjen polttoaine-
siirtojen yhteydessä varisi radioaktiivisia hiukkasia voimalaitoksen piha-alueelle huonosti 
puhdistetusta käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliöstä. Pihamaa puhdistettiin radio-
aktiivisista hiukkasista piha-alueen radioaktiivisuusmittausten yhteydessä. Tapahtumasta 
ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Olkiluoto 1:llä havaittiin ennen vuosi-
huoltoseisokkia tehdyssä kokeessa, että kaksi reaktorin paineenalennuksesta huolehtivaa 
ulospuhallusventtiiliä eivät toimineet suunnitellusti. Syy löydettiin vuosihuoltoseisokissa 
tehdyissä tarkastuksissa, joissa todettiin ulospuhallusventtiilejä ohjaavien kolmen säh-
köisen ohjausventtiilin juuttuneen estäen venttiilien toiminnan. Vikaantuneet venttiilit 
vaihdettiin Olkiluoto 1:n vuosihuollossa. Olkiluoto 2:n vastaavan tyyppiset ohjausventtiilit 
vaihdettiin varmuuden vuoksi erillisessä korjausseisokissa. Toisessa Olkiluodon laitoksen 
tapahtumassa Olkiluoto 1:n vuosihuollon aikana havaittiin, että reaktorihallissa olevaan 
polttoainealtaaseen oli siirretty väärää toimituserää olevia polttoainenippuja. Reaktorin 
turvallisuus ei olisi ollut vaarassa, vaikka sydämeen olisi päätynyt väärä polttoaine-erä. 
Tapahtuman syynä oli virhe tuoreen polttoaineen siirtoja koskevassa asiakirjassa. Muilla 
vuosineljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteily-
turvallisuuden kannalta. 
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla suojarakennuksen kupoliosan betonivalut jatkuivat. 
Primääripiirin päälaitteiden asentaminen aloitettiin nostamalla reaktoripainesäiliö 
paikoilleen kesäkuun lopussa. Olkiluoto 3:n pääkiertoputkia valmistaneen alihankkijan 
laadunhallinnassa havaittujen puutteiden vuoksi TVO on selvittänyt myös saman ali-
hankkijan valmistamien alempien turvallisuusluokkien laitteiden vaatimusten mukai-
suuden. Lisäksi TVO on antanut selvityksen siitä, miten muiden alihankkijoiden val-
vontaa ja laadunhallintaa kehitetään vastaavien tapausten estämiseksi. STUK tarkasti 
Olkiluoto 3:n automaatiojärjestelmien muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden, ns. 
automaation yleisarkkitehtuurin. 
Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien matala- ja keskiaktiivisten 
jätteiden huolto. Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon, rakentaminen jatkui 
ja tunnelin pituus ylitti 4,3 km ja eteni 415 metrin syvyydelle. STUK valvoi tutkimusti-
lan rakentamista sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua tarkastuksin sekä 
 tekemällä turvallisuusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana. 
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 2/2010. STUK-B 124.  
Helsinki 2010. 18 s. + liitteet 2 s.
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turvallisuuden kannalta merkittäviä ydinalan ta-
pahtumia ja toimintoja sekä raportoidaan muiden 
maiden merkittävistä ydinturvallisuuteen vaikut-
taneista tapahtumista.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä INES-asteikkoa (International Nuclear 
Event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Olkiluotoon rakenteilla olevaan 
ydinvoimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maan-
alaisen tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjäte-
huoltoon. Tarpeen mukaan raportissa kuvataan 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisan molemmat laitosyksiköt olivat tuotanto-
käytössä koko vuosineljänneksen. Sekä Loviisa 1:n 
että Loviisa 2:n energiakäyttökerroin vuosineljän-
neksellä oli 101,4 %. Energiakäyttökerroin kuvaa 
tuotetun sähköenergian suhdetta energiaan, joka 
olisi voitu tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toimi-
nut koko tarkasteluajan nimellisteholla. Tuotetun 
sähköenergian määrä riippuu myös turbiinille 
johdetun höyryn lauhduttamiseen käytetyn me-
riveden lämpötilasta. Mitä kylmempää merivesi 
on, sitä suurempi teho turbiinista saadaan. Tällöin 
energiakäyttökerroin voi ylittää arvon 100 %. 
Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin sallittu 
lämpöteho on määritelty laitosyksiköiden käyttö-
luvissa. Sähköntuotantoa kuvaavat diagrammit ja 
tehon alennusten syyt esitetään kuvissa 1 ja 2.
Kontaminaation leviäminen käytetyn 
polttoaineen siirtojen yhteydessä
huonosti puhdistetusta käytetyn ydinpolttoaineen 
kuljetussäiliöstä varisi radioaktiivisia hiukkasia 
Loviisan ydinvoimalaitoksen piha-alueelle 10.5.–
9.6.2010, kun polttoainesiirtoja tehtiin Loviisa 
1:ltä käytetyn polttoaineen varastoon. Voimalaitos 
havaitsi tapahtuman 9.6.2010 illalla, kun se mit-
tasi siirtoreitiltä radioaktiivisuutta. Voimalaitos 
ilmoitti asiasta STUKille seuraavana aamuna.
Käytetty polttoaine siirretään reaktorihallis-
ta käytetyn polttoaineen varastoon tarkoitukseen 
suunnitellulla kuljetussäiliöllä. Siirtoreitiltä löy-
detyt radioaktiiviset hiukkaset ovat pieniä me-
tallipartikkeleita, joita on reaktorihallissa olevan 
polttoaineen varastointialtaan vedessä. hiukkaset 
ovat tarttuneet altaassa olleen kuljetussäiliön pin-
taan ja koska säiliötä ei ollut puhdistettu riittävän 
huolellisesti, ne varisivat kuljetuksen yhteydessä 
säiliön pinnalta maahan.
Voimalaitoksen tekemissä mittauksissa 9.–
10.6.2010 piha-alueen siirtoreitin läheisyydes-
tä havaittiin noin 50 radioaktiivista hiukkasta. 
Pihamittauksia jatkettiin tarkemmalla mittaus-
menetelmällä 4.–7.8.2010, jolloin siirtoreitin ym-
päristöstä havaittiin vielä 35 hiukkasta lisää. 
hiukkaset sisälsivät pääasiassa Co-60, Mn-54, 
Co-57 ja Co-58 nuklideja. hiukkasten kokonaisak-
tiivisuudeksi määriteltiin noin 10 MBq.
Käytetyn ydinpolttoaineen siirtoreitti oli puh-
distettu ja alueen imurointihiekat oli siirretty 
laitosalueen maankaatopaikalle 1.6.2010. Maan-
kaatopaikalle siirretty hiekka ja maa-aines siir-
rettiin tutkittavaksi erilliseen varastohalliin sen 
jälkeen, kun piha-alueelta oli havaittu aktiivisia 
hiukkasia. hiekka ja maa-aines tutkittiin ja kaik-
kiaan neljä radioaktiivista hiukkasta löydettiin 
maankaatopaikalle siirretystä aineesta.
Käytetyn ydinpolttoaineen varasto ja siirto-
reitti ovat voimalaitoksen suojatulla alueella, jon-
ka radioaktiivisuutta tarkkaillaan säännöllisesti. 
hiukkasia ei löydetty muualta kuin siirtoreitin lä-
heltä ja maankaatopaikalta. Pihamaa puhdistettiin 
radioaktiivisista hiukkasista piha-alueen radioak-
tiivisuusmittausten yhteydessä. Tapahtumasta ei 
aiheutunut vaaraa ihmisille tai ympäristölle.
Loviisan voimalaitos ryhtyy korjaaviin toi-
menpiteisiin vastaavan tapahtuman estämisek-
si ja STUK seuraa toimenpiteiden toteutumista. 
Tapahtuman INES-luokka on 1.
2 Suomen ydinvoimalaitokset
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2010.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2010.
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Vuosihuollossa lähes neljäsosa reaktorin ydin-
polttoaineesta vaihdettiin. Muilta osin tehdyt työt 
olivat pääasiassa järjestelmien, laitteiden ja ra-
kenteiden tarkastuksia, huoltoja, korjauksia ja 
koestuksia, kuten suojarakennuksen noin kahden-
sadan eristysventtiilin tiiviyskokeet, suojaraken-
nuksen tiiviyskoe, säätösauvojen vaihdot ja tar-
kastukset sekä matalapaineturbiinien ja merive-
silauhduttimien tarkastukset. Laitteissa aiemmin 
havaittuja säröytymisiä seurataan vuosihuolloissa 
säännöllisesti. Vuosihuollossa 2010 ei tehty uu-
sia vikahavaintoja eikä aikaisemmin ilmenneissä 
havaittu muutoksia. Olkiluoto 1:n vuosihuoltoa 
vastaavat isot muutostyöt ajoittuvat seuraavaan 
vuosihuoltoon 2011.
Käyttöjakson 2009–2010 aikana havaittiin 
vähäinen mutta poikkeuksellinen määrä radio-
aktiivisia aineita reaktorin jäähdytteessä, minkä 
oletettiin suurella varmuudella johtuvan polttoai-
neen suojakuoren pienestä vuodosta. Kaikki polt-
toaineniput tarkastettiin vuosihuollossa ja vuotava 
nippu poistettiin reaktorista. Noin kaksi viikkoa 
laitoksen käynnistämisen jälkeen havaittiin uusi 
polttoainevuoto. Vuodon suuruutta ja sen kehit-
tymistä seurataan käyttöjakson aikana tehtävin 
säännöllisin mittauksin.
Vuosihuollon jälkeen tapahtui reaktoripikasul-
ku 15.5.2010 kun yhden päähöyrylinjan sisempi 
eristysventtiili sulkeutui. Lisäksi laitosyksiköl-
lä oli kesäkuun lopussa korjausseisokki, koska 
ulospuhallusjärjestelmän sähköiset ohjausventtii-
lit vaihdettiin Olkiluoto 1:n vikahavainnon seu-
rauksena. Reaktoripikasulkua, korjausseisokkia 
ja edellä mainittua pääkiertopumppujen turval-
lisuusautomaation virhettä kuvataan tarkemmin 
jäljempänä tässä raportissa.
Olkiluoto 1:n vuosihuolto
Olkiluoto 1:n vuosihuolto kesti 26,5 vuorokautta ja 
se oli vuorokauden suunniteltua pidempi. Viivettä 
aiheutti mm. turbiinipuolen muutostöissä ilmen-
neiden ongelmien selvittäminen.
Vuosihuollossa vaihdettiin noin viidesosa re-
aktorin ydinpolttoaineesta. Uudet polttoaineniput 
siirrettiin aikaisemmin keväällä reaktorihallissa 
olevaan polttoainealtaaseen odottamaan siirtoa re-
aktorisydämeen. TVO havaitsi kesäkuun alussa, 
että altaaseen oli siirretty 36 väärää toimituserää 
olevaa polttoainenippua. Kyseiset niput jätettiin 
polttoainealtaaseen ja oikeat niput siirrettiin va-
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon molemmilla laitosyksiköillä oli vuo-
sihuoltoseisokit vuosineljänneksen aikana. Olki-
luoto 1:n energiakäyttökerroin vuosineljänneksellä 
oli 68,7 % ja Olkiluoto 2:n 82,0 %. Olkiluoto 2:lla oli 
vuosihuollon lisäksi kaksi lyhyttä tuotantokatkos-
ta. Vuosihuollon jälkeisen tehonnoston yhteydessä 
tapahtunut päähöyrylinjan eristysventtiilin sulkeu-
tuminen aiheutti reaktoripikasulun, minkä jälkeen 
tehdyistä huoltotöistä ja tiiviyskokeesta aiheutui 
noin kolmen vuorokauden tuotantokatkos. Toinen 
tuotantokatkos kesti vuorokauden ja sen aikana 
vaihdettiin ulospuhallusjärjestelmän ohjausvent-
tiilit. Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun sähkö-
energian suhdetta energiaan, joka olisi voitu tuot-
taa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tarkastelu-
ajan nimellisteholla. Laitosyksiköiden reaktoreiden 
suurin sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksi-
köiden käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuo-
tantoa vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit ja 
tehonalennusten syyt esitetään kuvissa 3 ja 4.
Vuosihuollot
Olkiluoto 2:n polttoaineenvaihto- ja huoltoseisok-
ki oli 2.–14.5.2010 ja Olkiluoto 1:n huoltoseisok-
ki 16.5.–12.6.2010. Vuosihuollossa varmistetaan 
edellytykset käyttää voimalaitosta luotettavasti ja 
turvallisesti. STUK valvoo, että vuosihuollosta ei 
aiheudu säteilyvaaraa työntekijöille, väestölle tai 
ympäristölle ja että laitos on turvallinen tarkasta-
malla seisokkisuunnitelmia ja muutostyöaineistoja 
sekä tekemällä tarkastuksia vuosihuollon aikana 
laitospaikalla.
STUK voi todeta, että TVO pystyy suunnittele-
maan ja toteuttamaan vuosihuollon turvallisesti. 
STUK tunnisti kehitettävää vuosihuolloissa to-
teutettavien muutostöiden suunnittelun toteutuk-
sessa ja resursoinnissa. STUK edellytti TVO:lta 
selvitystä sekä suunnitelmaa tarvittavista toimen-
piteistä 30.9.2010 mennessä.
Olkiluoto 2:n vuosihuolto
Olkiluoto 2:n huoltoseisokki kesti 11,5 vuorokaut-
ta. Seisokki oli kaksi vuorokautta suunniteltua 
pidempi johtuen mm. reaktoria jäähdyttävien pää-
kiertopumppujen turvallisuusautomaatiossa ha-
vaitun virheen korjaamisesta sekä polttoaineen 
siirtokoneen vioista.
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Kuva 4. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2010.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
2. Pääkiertopumppujen turvalogiikan toimintapuute 
(tapahtumakuvaus tässä luvussa).
3. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
Kuva 3. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2010.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
2. Polttoainevuodon paikallistaminen.
3. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi laskea.
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4. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa).
5. Reaktoripikasulku päähöyryventtiilien sulkeuduttua 
(tapahtumakuvaus tässä luvussa).
6. Ulospuhallusjärjestelmän ohjausventtiilien vaihto.
4. Kuormanpudotus generaattorin jäähdytysjärjestelmän 
häiriön seurauksena. 
5. Turbiinilaitoksen syöttövesijärjestelmän venttiilivuodon 
korjaus.
rastosta reaktorisydämeen. Polttoaineniput eivät 
ole koostumukseltaan samanlaisia, vaan erät voi-
vat poiketa toisistaan muun muassa uraani-235-
pitoisuuden ja neutroneja hidastavien materiaali-
en suhteen. Reaktiivisuuden hallinnan kannalta 
on tärkeää, että polttoainenippujen erilaiset omi-
naisuudet otetaan huomioon. Tässä tapauksessa 
väärän erän polttoainenippujen ominaisuudet ei-
10
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vät poikenneet merkittävästi oikean erän nipuis-
ta. Reaktorin turvallisuus ei olisi ollut vaarassa, 
vaikka sydämeen olisi päätynyt väärä polttoaine-
erä. TVO kehittää menettelyjään siten, että vas-
taavat tapahtumat pystytään jatkossa ehkäise-
mään. Tapahtuman syynä oli virhe tuoreen poltto-
aineen siirtoja koskevassa asiakirjassa. Reaktorin 
ja työntekijöiden turvallisuus eivät vaarantuneet. 
Tapahtuman INES-luokka on 1.
Juuri ennen vuosihuoltoa havaittiin vähäinen 
mutta poikkeuksellinen määrä radioaktiivisia ai-
neita reaktorin jäähdytteessä, minkä oletettiin 
suurella varmuudella johtuvan polttoaineen suo-
jakuoren pienestä vuodosta. Vuotava polttoaine-
nippu paikannettiin vuosihuollossa ja poistettiin 
reaktorista.
Vuosihuollon aikana tehtiin isoja muutostöitä. 
Näistä turvallisuuden kannalta merkittäviä olivat 
mm. päähöyryputkien sisempien eristysventtiilien 
uusinta (ks. kuvaus luvussa 2.2.2), merivesijär-
jestelmien putkistojen vaihdot ja yhden päähöy-
ryputken säteilymittausjärjestelmän mittauksen 
uusinta. Muina isoina muutostöinä todettakoon 
mm. päämerivesipumppujen modernisointi, mata-
lapaineturbiinien vaihto ja generaattorin jäähdy-
tysjärjestelmän uusinta.
Muutostöiden lisäksi tehtiin paljon järjestelmi-
en, laitteiden ja rakenteiden tarkastuksia, huol-
toja, korjauksia ja koestuksia. Esimerkkinä ovat 
turvallisuusjärjestelmien venttiilien huollot, suoja-
rakennuksen lähes kahdensadan eristysventtiilin 
tiiviyskokeet, kahden pääkiertopumpun moottori-
en vaihdot huollettuihin, 19 säätösauvan toimilait-
teiden vaihdot huollettuihin, sähköjärjestelmien 
määräaikaistarkastukset ja katkaisijavaihdot sekä 
painelaitetarkastukset. Reaktoriveden pinnanmit-
tausten tarkastuksissa havaittiin, että impulssi-
putket ovat likaantuneet. TVO:n mukaan lika ei 
ollut vielä vaikuttanut mittausten käyttökuntoi-
suuteen ja mittaustuloksiin edeltävillä käyttöjak-
soilla. TVO lyhentää mittausten tarkastusväliä 
havainnon seurauksena.
Reaktorin paineenhallinnasta huolehtivaan 
ulospuhallusjärjestelmään asennettiin edellisessä 
vuosihuollossa 2009 viisi uudentyyppistä sähköis-
tä ohjausventtiiliä. Ennen vuosihuoltoa tehdyssä 
kokeessa havaittiin, että kaksi ulospuhallusvent-
tiiliä eivät toimineet suunnitellusti. Vuosihuollossa 
tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että kolme 
ohjausventtiiliä oli juuttunut. Käyttöjaksolle 
2010–2011 vaihdettiin vanhantyyppiset sähköiset 
ohjausventtiilit, joista on hyviä käyttökokemuksia 
edeltäviltä käyttöjaksoilta. Tapahtumaa kuvataan 
tarkemmin jäljempänä tässä raportissa.
Vuosihuollon päätyttyä laitosyksikkö tahdistet-
tiin valtakunnan sähköverkkoon 12.6.2010, mutta 
noin kolme tuntia myöhemmin yksikkö irtosi ver-
kosta ja tapahtui osittainen reaktoripikasulku. 
Syynä oli virhe vuosihuollossa uusitun generaatto-
rin jäähdytysjärjestelmän virtausmittarin asetuk-
sissa. Virtauslähettimet vaihdettiin ja laitosyksik-
kö tahdistettiin uudestaan valtakunnan verkkoon.
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden säteily-
annoksista kertyy voimalaitoksen vuosihuollon 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä 
ja laitteita, joihin on kertynyt radioaktiivisia ainei-
ta voimalaitoksen käytön aikana.
Säteilyannokset olivat pieniä, eivätkä ne ylittä-
neet säännöstössä asetettuja rajoja. Olkiluoto 1:n 
seisokin työntekijöiden yhteenlaskettu (kollektiivi-
nen) säteilyannos oli 0,64 manSv ja Olkiluoto 2:lla 
työskennelleiden 0,13 manSv. Suurin henkilökoh-
tainen säteilyannos Olkiluoto 1:lla oli 8,95 mSv ja 
Olkiluoto 2:llä 1,3 mSv.
höyrynkuivainten uusiminen molemmilla lai-
tosyksiköillä vuosina 2005–2007 pienentää tur-
biinilaitoksella kertyviä säteilyannoksia edelleen. 
höyryputkissa kulkevan höyryn kosteus ja kos-
teuden mukana kulkeutuvien radioaktiivisten ai-
neiden pitoisuus on pienentynyt. Turbiinilaitosten 
säteilytasot ovat siten laskeneet.
0
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manSv
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Kuva 5. Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuolloissa 
kertyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
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Olkiluoto 1:n ulospuhallusjärjestelmän vika 
ja Olkiluoto 2:n korjausseisokki 24.–25.6.2010
Ulospuhallusjärjestelmän tehtävä on rajoittaa re-
aktorin painetta päästämällä reaktorissa syntyvää 
höyryä reaktorin suojarakennukseen, kun höy-
ryn normaali reitti turbiinilaitokselle on estynyt. 
Järjestelmä koostuu yhteensä 14 putkilinjasta. 
Niissä jokaisessa on venttiili, joka avautuu reakto-
rin automaatiojärjestelmän ohjaamana, kun reak-
torin painetta pitää alentaa. Venttiilien avaaminen 
voidaan tehdä joko sähköisen tai painetoimisen 
ohjausventtiilin avulla.
Sunnuntaina 16.5.2010 juuri ennen Olkiluoto 
1:n alasajoa vuosihuoltoseisokkiin tehdyssä ko-
keessa kaksi ulospuhallusventtiiliä ei toiminut 
suunnitellusti, joten TVO päätti tarkastaa niiden 
sähköiset ohjausventtiilit vuosihuoltoseisokissa. 
Tehdyissä tarkastuksissa havaittiin kolmen säh-
köisen ohjausventtiilin juuttuneen. Kaikki jumiu-
tuneet ohjausventtiilit ovat uutta tyyppiä, jota 
asennettiin Olkiluoto 1:lle viisi kappaletta vuosi 
aikaisemmin. Viisi muuta sähköistä ohjausvent-
tiiliä olivat vanhaa tyyppiä, josta on hyviä käyt-
tökokemuksia useiden vuosien ajalta. alunperin 
venttiilit päätettiin uusia niiden huollon helpotta-
miseksi.
Juuttumisen syynä oli ohjausholkin sisäpuolen 
pinnoitemateriaalin hapettuminen, josta seurasi 
venttiilin männän ja ohjausholkin välisen tilan 
pieneneminen ja venttiilin jumiutuminen. TVO 
poisti uudentyyppiset sähköiset ohjausventtiilit 
Olkiluoto 1:n vuosihuollossa ja asensi takaisin van-
hantyyppiset venttiilit. Ulospuhallusjärjestelmän 
toiminta (reaktorin ylipainesuojaus) ei ollut ha-
vaittujen vikojen vuoksi uhattuna, koska painetoi-
miset ohjausventtiilit olivat kunnossa.
Olkiluoto 2:lle asennettiin kymmenen uuden-
tyyppistä sähköistä ohjausventtiiliä toukokuun 
alussa tehdyssä vuosihuollossa ennen kuin Olki-
luoto 1:n viat havaittiin. TVO varmisti asennettu-
jen venttiilien käyttökuntoisuuden Olkiluoto 2:n 
käynnistysvaiheessa tehdyissä koestuksissa. Koska 
Olki luoto 2:lla vaihdetut venttiilit olivat vastaavia 
kuin Olkiluoto 1:llä, oli Olkiluoto 1:n kokemusten 
perusteella riskinä, että venttiilit vikaantuisivat 
käyttöjakson 2010–2011 aikana. TVO päätti vaih-
taa kahdeksan venttiiliä takaisin vanhantyyppi-
siin. Kaksi venttiiliä vaihdettiin uudentyyppisiin, 
vikahavainnon jälkeen edelleen modifioituihin 
venttiileihin. Näissä ohjausholkin pinnoite on eri-
lainen ja ohjausholkin ja männän välinen välys on 
aiempaa suurempi. Venttiilit toimivat laitosyksi-
kön käynnistysvaiheessa tehdyissä koestuksissa, 
seuraavat koestukset tehdään vuoden vaihteessa.
Vika ei vaarantanut laitoksen tai sen ympä-
ristön turvallisuutta. Tapahtuman INES-luokka 
on 1.
Reaktoripikasulku Olkiluoto 2:lla
Olkiluoto 2:lla yhden päähöyrylinjan sisempi eris-
tysventtiili sulkeutui vuosihuollon jälkeisen tehon-
noston aikana. Yhden höyrylinjan sulkeuduttua 
höyryvirtaus muissa päähöyrylinjoissa kasvoi niin 
paljon, että höyrylinjat eristyivät automaattisesti. 
höyrylinjojen sulkeuduttua höyryllä ei ollut reittiä 
ulos reaktorista, ja reaktoripaine nousi. Paineen 
nousu aiheutti pikasulun korkeasta paineesta. 
Suojausjärjestelmä käynnisti turvallisuustoimin-
not suunnitellulla tavalla, ja kaikki järjestelmät 
toimivat suunnitellusti.
Eristysventtiilin sulkeutuminen johtui ohjaus-
venttiilin avautumisesta, jonka puolestaan aiheutti 
ohjaustypen paineen katoaminen. Ohjausventtiili 
pysyy kiinni typen paineen avulla. Venttiiliä kiinni 
pitävä paine hävisi, kun typpilinjassa oleva liitos 
odottamatta avautui. Tehtyjen selvitysten perus-
teella arvioitiin, että liitos oli ilmeisesti alun perin 
tehty väärin. Kyseessä oli helmiliitos, jossa putki 
ei ollut ollut riittävän syvällä, kun liitos oli kiris-
tetty. Liitos korjattiin uusimalla putki ja molem-
pien päiden liittimet. Korjauksen jälkeen liitoksen 
pitävyys varmistettiin. Muut suojarakennuksessa 
olevat samanlaiset liitokset tarkastettiin.
Jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudestaan, asia 
käsitellään yleisesti koulutuspäivillä keväällä 
2011, jolloin tapaus saatetaan koko kunnossapito-
organisaation tietoisuuteen. Lisäksi TVO selvittää 
ulkopuolista koulutustarjontaa putkiliitosten asen-
tamisesta ja TVO:n putki- ja koneasentajille anne-
taan koulutusta asiasta. Putkiliitosten tekemiseen 
laaditaan ohje. Tapahtumaan liittyvä esimerkki 
lisätään urakoitsijoiden venttiiliasentajien vuosi-
huoltokoulutusaineistoon. Lisäksi koulutuksessa 
muistutetaan liitoksien huolellisesta asentamises-
ta venttiilihuoltojen yhteydessä ja painotetaan 
työohjeisiin perehtymistä.
Olkiluoto 2:n päähöyryputkien sisempien eris-
tysventtiilien uusiminen on suunniteltu tehtäväksi 
vuosihuollossa 2011, koska vanhat eristysventtiilit 
saattavat sulkeutua itsestään, kun virtausnope-
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us kasvaa höyrylinjoissa. Olkiluoto 1:llä kyseinen 
muutos tehtiin vuosihuollossa 2010 ja siitä on tar-
kempi kuvaus kohdassa 2.2.2.
Tapahtuman turvallisuusmerkitys on vähäi-
nen. höyrylinjan eristysventtiilin sulkeutumisen 
jälkeen turvallisuusjärjestelmät ja laitos toimivat 
suunnitellusti. Tapahtuman INES-luokka on 0.
Asetteluvirhe pääkiertopumppujen 
automaatiossa Olkiluoto 1:llä 
ja Olkiluoto 2:lla
Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n pääkiertopumppujen 
automaatiosta löytyi kevään vuosihuoltoseisokin 
yhteydessä asetteluvirhe, jonka seurauksena pää-
kiertopumput olisivat eräissä harvinaisissa häiriö-
tilanteissa pysähtyneet suunniteltua nopeammin.
Kiehutusvesireaktorin tehoa säädetään nor-
maalikäytön aikana muuttamalla jäähdytysveden 
virtausnopeutta reaktorin sisällä. Reaktorin te-
honsäätöjärjestelmä mittaa laitoksen tuottamaa 
sähkötehoa ja säätää tämän perusteella jäähdy-
tysvettä kierrättävien pääkiertopumppujen (6 kpl / 
laitosyksikkö) kierroslukua ohjaamalla pumppuja 
syöttäviä taajuusmuuttajia. Laitoksen normaaliin 
käyttöautomaatioon kuuluvan tehonsäätöjärjestel-
män lisäksi taajuusmuuttajissa on toteutettu eräi-
tä turvallisuustoiminnoiksi katsottavia toimintoja, 
kuten pääkiertopumppujen nopea alasajo pikasu-
lun yhteydessä.
Jotta laitoksen käyttöautomaatio ei mahdolli-
sen virhetoiminnan seurauksena pääsisi pysäyttä-
mään pumppuja liian nopeasti, taajuusmuuttajien 
turvallisuusluokitellussa osassa on (ns. rampin) 
valvontajärjestelmä, joka ottaa taajuusmuuttajan 
ohjauksen pois tehonsäätöjärjestelmältä, mikäli 
havaitsee pumppujen kierrosluvun hidastuvan lii-
an nopeasti. Nyt havaittu virhe liittyi valvontajär-
jestelmän aikaviipeeseen: mikäli käyttöautomaatio 
olisi jostain syystä lähtenyt ajamaan pumppu-
ja haluttua nopeammin alas, valvontajärjestelmä 
olisi havainnut poikkeaman vasta 0,7 sekunnin 
päästä, kun järjestelmän suunnitteluperusteiden 
mukaan poikkeama olisi pitänyt havaita 0,1 se-
kunnissa. Jos reaktori olisi ollut täydellä teholla 
ja pumput olisivat tehonsäätöjärjestelmän virheen 
seurauksena hidastuneet maksimihidastuvuudella 
0,7 sekunnin ajan, reaktorin polttoaineen jääh-
dytys olisi hetkellisesti ollut riittämätöntä, ja osa 
polttoainesauvoista olisi saattanut kuumentua lii-
kaa ja mahdollisesti puhjeta. Merkittävää vaaraa 
ei kuitenkaan olisi ollut, koska jäähdytyksen riit-
tämättömyys olisi rajoittunut enintään muutaman 
sekunnin mittaiseksi.
Vika korjattiin vaihtamalla pumppujen hidas-
tumisnopeuden valvonnasta huolehtivalle auto-
maatiokortille oikein mitoitetut komponentit, ja 
valvonnan suunnitelmanmukainen toiminta koes-
tettiin korjaustöiden jälkeen.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0, eli sillä ei katsottu olevan merkitystä ydin- 
tai säteilyturvallisuudelle.
2.2.2 Muutostyöt
Olkiluoto 1:n päähöyryputkien 
sisempien eristysventtiilien uusinta
Olkiluoto 1:n päähöyrylinjoihin uusittiin suoja-
rakennuksen sisäpuoliset eristysventtiilit vuosi-
huollossa 2010. Olkiluoto 2:n vastaavat venttiilit 
vaihdetaan vuosihuollossa 2011. Venttiilien teh-
tävä on tarvetilanteessa eristää suojarakennus ja 
varmistaa näin sekä radioaktiivisten aineiden että 
jäähdytteen pysyminen suojarakennuksen sisällä
TVO päätti vaihtaa venttiilit, koska todennäköi-
syys venttiilin odottamattomalle sulkeutumiselle 
on noussut reaktorin tehonkorotusten seuraukse-
na kasvaneen höyryn virtausnopeuden johdosta. 
Yhden venttiilin sulkeutuminen lisää riskiä myös 
muiden sisempien eristysventtiilien sulkeutumi-
selle, kun virtausnopeus muissa höyrylinjoissa 
edelleen kasvaa.
Uudet venttiilit ovat tyypiltään kiilaluistivent-
tiileitä, jotka toimivat väliaineella (höyry) ja pai-
neistusperiaatteella. Venttiilityypillä ei ole höy-
ryvirtauksen aiheuttamaa itsesulkeutumisriskiä. 
Venttiilien tehdastarkastuksissa kävi ilmi, että 
määräaikaistestaukseen tarkoitettu toiminto (ns. 
osittaisisku) ei toiminut suunnitellusti, ja venttii-
leistä purettiin osittaisiskuun liittyvät osat ennen 
asennusta laitokselle.
Venttiilien koekäyttö tehtiin kesäkuussa koe-
käyttöohjelman mukaisesti. Tiiviystestit, liikutte-
lukokeet kylmänä ja kuumana sekä koestus höy-
ryvirtauksella laitoksen 60 %:n teholla suoritettiin 
hyväksyttävästi.
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2.3 Olkiluoto 3
Vuoden 2010 toisella neljänneksellä STUK jatkoi 
Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja rakentei-
den yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkasta-
mista sekä komponenttien valmistuksen ja laitok-
sen rakennus- ja asennustöiden valvontaa. STUK 
teki tarkastelujaksolla viisi rakentamisen aikaisen 
tarkastusohjelman mukaista tarkastusta, jotka 
kohdentuivat muun muassa luvanhaltijan johta-
miseen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn projek-
tissa sekä turvallisuuskulttuuriin laitospaikalla.
Reaktorilaitoksen rakennustekniset työt ovat 
edenneet ja merkittävä osa rakennusten tiloista 
on valmiina laitteiden ja putkistojen asennuksia 
varten. Suojarakennuksen kupoliosan betonointia 
jatkettiin. Laitostoimittaja aloitti valmistelut suo-
jarakennuksen esijännitystöiden käynnistämiseksi 
vielä kesän aikana.
Putkistoasennukset laitospaikalla jatkuivat. 
Primääripiirin päälaitteiden asentaminen aloi-
tettiin nostamalla reaktoripainesäiliö paikoilleen 
kesäkuun lopussa. Primääripiirin asennustyöt jat-
kuvat seuraavaksi pääkiertopumppujen pesien ja 
pääkiertoputkien asentamisella. STUK valvoi pää-
komponenttien ja putkistojen asennusta laitospai-
kalla sekä teki putkistoasennusten tarkastuksia. 
asennus- ja hitsaustyöt etenivät hyväksyttyjen 
suunnitelmien mukaisesti.
Reaktorilaitoksen huonetiloihin on asennet-
tu myös sähköjärjestelmien laitteita ja kaape-
leita. STUKin valvonnan yhteydessä havaittiin, 
että kesken olevista rakennustöistä saattaa levitä 
pölyä huonetiloihin, joissa asennuksia on tehty 
ja edelleen sähkölaitteiden sisälle. STUK huo-
mautti asiasta TVO:lle, minkä jälkeen voimayhtiö 
ja laitostoimittaja paransivat sähkölaitteiden ja 
huonetilojen väliaikaista suojausta rakennustöis-
tä kantautuvaa pölyä vastaan sekä luokittelivat 
huonetilat niiltä edellytettävän puhtaustason mu-
kaisesti. STUK on seurannut puhtausvaatimusten 
noudattamista valvontansa yhteydessä, eikä ole 
havainnut järjestelyissä turvallisuutta vaaranta-
via puutteita.
Syksyllä 2009 havaittiin primääripiiriin kuu-
luvien pääkiertoputkien sisä- ja ulkopinnoilta 
hitsaamalla tehtyjä korjauksia. Pääkiertoputkia 
valmistanut laitostoimittaja arevan ranskalainen 
alihankkija ei dokumentoinut putkien pinnoille 
eri työvaiheissa syntyneiden pienten painumien 
ja naarmujen korjaushitsauksia kuten ydinvoi-
malaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden 
osien valmistuksessa edellytetään. Tutkimuksissa 
osoittautui, että useimmat hitseistä olivat hyvä-
laatuisia, jolloin oli mahdollista jättää ne sellai-
senaan tuotteeseen. Joitakin hitsejä työstettiin 
hiomalla, mutta uusia korjaushitsauksia ei tar-
vittu. Korjaushitsit eivät uhkaa pääkiertoputkien 
eheyttä laitoksen käytön aikana.
Tapahtuman seurauksena STUK halusi var-
mistaa alihankkijan työn laadun uudelleen myös 
putkiston kuormaa kantavien yhdehitsien osalta. 
Suuri osa yhdehitsien röntgenfilmeistä tarkas-
tettiin uudelleen, ja hitseille tehtiin myös useita 
muita ainetta rikkomattomia uusintatestejä, joi-
ta STUK valvoi. Testausten perusteella todettiin, 
että yhdehitsit ja niiden dokumentaatio olivat 
vaatimusten mukaisia. Koska sama alihankkija 
on valmistanut Olkiluoto 3 -laitokselle myös joi-
takin muita alempien turvallisuusluokkien lait-
teita, TVO on selvittänyt STUKin pyynnöstä myös 
näiden osien vaatimustenmukaisuuden. Lisäksi 
TVO on antanut selvityksen siitä, miten mui-
den alihankkijoiden valvontaa ja laadunhallin-
taa kehitetään vastaavien tapausten estämiseksi. 
Pääkiertoputkien lopputarkastukset jatkuvat vielä 
valmistuspaikalla.
STUK jatkoi laitoksen yksityiskohtaisen suun-
nittelun tarkastusta prosessi-, sähkö- ja automaa-
tiojärjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden 
rakennesuunnitelmien osalta. STUK teki päätök-
sen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaa-
tiojärjestelmien muodostamasta toiminnallisesta 
kokonaisuudesta, ns. automaation yleisarkkiteh-
tuurista. Keskeinen avoin asia automaatiosuunnit-
telussa on turvallisuusjärjestelmissä käytettävien 
automaatioalustojen hyväksyttävyys esitettyyn 
käyttötarkoitukseensa. Luvanhaltija ja laitostoi-
mittaja eivät ole vielä toimittaneet STUKille suun-
nitelmia hyväksyttävyyden osoittamiseksi. STUK 
edellytti lisäksi TVO:n päivittävän tarkastetun 
aineistokokonaisuuden siten, että se antaa järjes-
telmien yksityiskohtaiselle suunnittelulle tarvit-
tavat lähtötiedot. Erityisesti periaatteet toisiaan 
varmentavien järjestelmien keskinäisen riippu-
mattomuuden turvaamiseksi tulee määritellä riit-
tävän selkeästi.
STUK kohdisti rakentamisen aikaisen tarkas-
tusohjelman tarkastukset TVO:n Olkiluoto 3 -pro-
jektin johtamiseen ja turvallisuusasioiden käsitte-
lyyn, turvallisuuskulttuuriin työmaalla, projektin 
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laadunvarmistukseen, TVO:n menettelyihin lait-
teiden ja putkistojen sijoitussuunnitelmien tar-
kastamiseksi sekä reaktorilaitoksen putkistoasen-
nuksissa ja niiden tarkastuksissa noudatettaviin 
menettelyihin. Projektin johtamista ja turvalli-
suusasioiden käsittelyä koskevassa tarkastukses-
sa STUK edellytti TVO:lta
•	 Olkiluoto	3	 -projektin	projektisuunnitelman	 ja	
sitä tukevien osaprojektisuunnitelmien päivit-
tämistä ajantasalle
•	 työmaan	 turvallisuuskulttuurin	 arviointime-
netelmän kuvaamista TVO:n ohjeistojärjestel-
mässä sekä projektin johdon kannanottoa tur-
vallisuuskulttuurin arvioimiseksi käytettyjen 
menettelyjen toimivuudesta ja kehittämistar-
peista sekä tulosten hyödynnettävyydestä
•	 sisäisten	 kokouspöytäkirjojen	 hyväksyntää	 ja	
jakelua siten, että ne ovat organisaation käy-
tettävissä mahdollisimman pian kokousten jäl-
keen
•	 arviota	 projektissa	 noudatettavan	 suunnitte-
lukäsikirjan kattavuudesta, laitostoimittajan 
suunnitteluprosessin toimivuudesta ja kehitys-
tarpeista sekä kokouskäytännöistä eri teknii-
kanalojen suunnittelurajapintojen käsittelemi-
seksi
•	 projektin	 riskienhallintaprosessin	 ja	 muiden,	
esimerkiksi yksikköjen riskien arvioinnin me-
nettelyjen arviointia ja yhteensovittamista
•	 TVO:n	 prosessien	 suorituskyvyn	 arvioinnin	 ja	
mittaamisen kehittämistä siten, että mittarit 
tukisivat aiempaa paremmin ydin- ja säteily-
turvallisuuden ja työn laadun toteutumisen 
arviointia. STUK myös edellytti, että seuraa-
vassa johdon katselmuksessa TVO:n johto ottaa 
selkeästi kantaa prosessien mittareiden käyttö-
kelpoisuuteen.
Työmaan turvallisuuskulttuuria koskenut tarkas-
tus toteutettiin useassa osassa siten, että aluksi 
tarkastusryhmät haastattelivat valittujen urakoit-
sijoiden työntekijöitä työmaalla, minkä jälkeen 
haastateltiin kyseisten urakoitsijoiden esimiehiä 
sekä TVO:n ja aREVan turvallisuuskulttuurista 
ja sen valvonnasta vastaavia henkilöitä. asioiden 
todentamiseksi STUK kävi läpi asiakirjoja tar-
kastuksen yhteydessä. Tarkoituksena oli todentaa 
työmaan turvallisuuskulttuurin tämänhetkinen 
tila ja kehitystoimenpiteiden toimivuus verrattu-
na vuonna 2008 tehtyyn turvallisuuskulttuurin 
arviointiin, jossa todettiin merkittäviä puutteita. 
Laitostoimittaja ja TVO ovat tehneet turvallisuus-
kulttuurin parantamiseksi monia toimenpiteitä, 
joiden johdosta tilanne työmaalla on parantunut. 
STUK totesi tarkastuksessaan, että
•	 TVO:n	 tulee	 selvittää,	 miten	 laitostoimittajan	
urakoitsijoiden ja niiden aliurakoitsijoiden mer-
kittävät henkilöstövaihdokset tai muutokset 
alihankintasuhteissa toteutetaan ja hallitaan 
siten, että turvallisuuskulttuuri ei vaarannu
•	 turvallisuuskulttuurin	 varmistamista,	 ylläpi-
tämistä ja kehittämistä koskevat toimenpiteet 
kohdistuvat Olkiluoto 3 -työmaalla jo toimiviin 
urakoitsijoihin. STUKin näkökulmasta olen-
naista on varmistaa, että alihankkijalla on jo 
sopimusta tehtäessä edellytykset tuottaa odo-
tusten mukaista laatua ja toimia ydinvoima-
alan vaatimusten mukaan. TVO:n tulee selvit-
tää, miten urakoitsijoiden turvallisuuskulttuu-
rista ja siten soveltuvuudesta ydinvoima-alan 
toimittajaksi varmistutaan ennen sopimuksen 
tekoa, miten urakoitsijoiden turvallisuuskult-
tuuria vahvistetaan ennen töiden aloittamista 
Olkiluoto 3 -työmaalla ja miten yllä mainittuja 
menettelyjä kehitetään siten, että työmaalle 
tulevat yritykset ja niiden henkilöstö on pe-
rehdytetty ja sitoutettu ydinvoima-alan tur-
vallisuuskulttuuria koskeviin vaatimuksiin jo 
ennen töiden aloittamista.
Projektin laadunvarmistusta koskevan tarkastuk-
sen perusteella STUK edellytti TVO:n toteuttavan 
laadunhallintajärjestelmänsä asiakirjojen katsel-
moinnin vuoden välein kuten projektin laatukäsi-
kirja edellyttää. Sijoitussuunnitelmien tarkastusta 
koskevan tarkastuksen perusteella STUK edellyt-
ti, että TVO toimittaa kyseisien suunnitelmien 
tarkastusohjeen päivityksen STUKille tiedoksi, 
selvittää laitostoimittajan tekemän sijoitussuun-
nitelmien tarkastuksen tuloksen ennen sijoitus-
suunnitelmien hyväksymistä ja selvittää, mitä si-
joitussuunnitteluun liittyvistä raporteista on vielä 
toimittamatta STUKille.
Putkistoasennuksia ja niiden tarkastuksia kos-
kevassa STUKin tarkastuksessa todettiin, etteivät 
menettelyt putkiston asennusten rakennetarkas-
tuksille ole asianmukaisia – tarkastukset eivät ole 
käynnistyneet samassa mittakaavassa kuin put-
kistojen asennukset ja hitsaukset. TVO:lle esitet-
tiin vaatimus saattaa menettelyt asianmukaiseksi 
viipymättä.
STUK-B 124
15
3 Ydinjätehuolto
3.1 Käytetyn polttoaineen 
loppusijoituslaitos
Maanalaisen tutkimustilan (Onkalon) 
rakentamisen valvonta
Posiva jatkoi Olkiluodossa maanalaisen tutki-
mustilan rakentamista. Suunnitelmien mukaan 
Onkalo tulee toimimaan osana myöhemmin raken-
nettavaa loppusijoituslaitosta, joten tutkimustila 
rakennetaan ja sen rakentamista valvotaan ydin-
laitosta koskevien vaatimusten mukaisesti. Loppu-
sijoitus on suunniteltu toteutettavaksi syvyydelle 
420 metriä ja Onkalon tekniset tilat syvyydelle 437 
metriä.
Onkalon rakentaminen on jaettu viiteen lou-
hintavaiheeseen, joista vuoden 2010 toisella nel-
jänneksellä louhittiin neljättä vaihetta. STUK val-
voi louhittavan kallion etukäteiskartoituksia ja 
-tutkimuksia, poraus-räjäytystekniikalla tehtävää 
ajotunnelin louhintaa, pystykuilujen nousupora-
usta, kallion tiivistämistä sementti-injektoinnilla 
sekä kallion lujittamista.
Tarkastukset työmaalla
STUK teki työmaalle tarkastuksia keskimäärin 
kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkastuksilla valvot-
tiin rakentamista, sen laatua ja etenemistä sekä 
kallioperätutkimuksia. STUKin ja Posivan kesken 
pidettiin kerran kuukaudessa työmaan seuranta-
kokouksia, joissa käsiteltiin Onkalon rakentamis-
ta ja valvontaan liittyviä turvallisuusasioita.
STUK valvoi Onkalon rakentamisen etenemis-
tä vuoden toisella neljänneksellä seuraavasti:
•	 Tarkastelujaksolla	Onkalon	rakentaminen	ete-
ni hyväksytyllä tavalla. ajotunnelia louhittiin 
pituussuunnassa 4200 metrin kohdalta alkaen 
4330 metriin 415 metrin syvyydelle. ajotunneli 
oli kuivaa, joten sitä ei tarvinnut tiivistää in-
jektoimalla. henkilökuilu 1:n syventämistä 437 
metrin syvyydelle valmisteltiin injektoimalla 
kuilua ympäröivä kallio syvyysvälillä 290–437 
metriä. Tuloilmakuilu 1:n injektointitarpeen 
selvittämistä varten kairattiin tasolla –290 
metriä injektoinnin tunnustelureiät.
•	 STUK	teki	louhintavaiheen	5	(TU5)	risteysalu-
een rakentamisen aloitusvalmiustarkastuksen 
kahdessa osassa 9.6. ja 24.6.2010. Tarkastuk-
sen ensimmäisessä osassa STUK totesi, ettei 
urakoitsijan valmiudesta toteuttaa tunnelin 
lujitusta ole varmuutta ja ennen seuraavaan 
tunnelivaiheeseen siirtymistä edellytettiin käy-
tännössä osoitettua valmiutta. Tarkastuksen 
toisessa osassa STUK totesi aloitusvalmiuden 
riittäväksi huomautuksin. STUK tulee teke-
mään louhintavaiheelle 5 louhinnan edetessä 
Onkalon loppusijoituksen koetunneleita ja tek-
nisiä tiloja koskevat rakentamisen aloitusval-
miustarkastukset.
•	 STUK	teki	kaksi	rakentamisen	tarkastusta	lou-
hittujen tunneliseinien ruiskubetonointiluvan 
antamiseksi. Tarkastuksilla varmistettiin mm. 
kalliopintojen kartoitustietojen ja laserkeila-
usten riittävyys tunnelissa välillä 4125–4210 
metriä.
•	 Työmaakäynneillä	 valvottiin	 kallion	 lujittami-
seksi tehtyä tunnelin systemaattista kalliopul-
titusta, mikä eteni lähes tunnelin perälle saak-
ka eli 4303 metriin.
•	 Työmaan	seurantakokouksissa	käsiteltiin	sään-
nöllisesti Onkalon suunnittelun ja rakentami-
sen tilannetta sekä Onkalon tutkimustiloissa 
suoritettavia tutkimuksia, jotka liittyivät mm. 
kallion hilseilylujuuteen
•	 STUKin	valvomat	Onkalon	 lämpö-,	 vesi-	 ja	 il-
mastointi- sekä sähköjärjestelmien asennustyöt 
jatkuivat suunnitelman mukaisesti.
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Onkalon rakentamisen tarkastusohjelmalla val-
votaan Posivan rakentamisorganisaatiota ja sen 
toimintatapoja. STUK on suunnitellut vuodelle 
2010 kahdeksan tarkastusohjelman tarkastus-
ta, jotka keskittyvät mm. Onkalon suunnittelun, 
rakentamisen ja monitoroinnin hallintaan sekä 
turvallisuuteen liittyvien toimintojen laadun-
varmistukseen. Vuoden toisella neljänneksellä 
tehtiin kolme ohjelman mukaista tarkastusta. 
Johtamisjärjestelmää koskevassa tarkastuksessa 
STUK ei todennut puutteita tai huomiota vaativia 
asioita. Tutkimus- ja monitorointiohjelman suun-
nittelu ja hallinta -tarkastuksessa sekä kairauk-
set ja mallinnus -tarkastuksessa STUK kiinnitti 
huomiota mm. kalliomallin rikkonaisuusvyöhyk-
keiden ennusteiden luotettavuustasoon, Onkalon 
monitorointiohjelman muutosten jäljitettävyyteen 
sekä Onkalon vuosittaisten tutkimusohjelmien ko-
koamiseen.
Rakentamisen asiakirja-aineistojen 
tarkastukset
STUK sai päätökseen Onkalon louhintavaiheen 5 
suunnitteluasiakirjojen käsittelyn. aineisto koos-
tui mm. kallioteknisistä tyyppi- ja toteutussuunni-
telmista, lujituslaskelmista sekä kallioperä- ja jän-
nitystilavaurioennusteista. STUK kirjasi aineistoa 
koskevassa päätöksessään huomautuksia koskien 
mm. tunnelin lujitusta ja koetunnelien suunnitel-
mia, joita seurataan louhinnan edetessä.
STUK aloitti tarkastelujaksolla seuraavien 
Posivan toimittamien aineistojen käsittelyn:
•	 Posivan	toimintajärjestelmän	päivitys
•	 Onkalon	 alueella	 tehtävien	 kairausten	 ja	 po-
raus ten menettelyohjeen päivitys
•	 Posivan	 laatima	 selvitys	 kivilaatan	 tippumi-
sesta Onkalon ajotunnelin lujittamattomasta 
tunnelikatosta STUKin selvityspyynnön mu-
kaisesti (4.6.2010).
•	 Tutkimussuunnitelmat,	jotka	koskivat	Onkalon	
louhintavaihetta 4 tutkimustiloissa sekä lou-
hintavaiheen 5 aikana tehtäviä tutkimuksia.
STUK tarkasti lisäksi suunnitelma-aineistoja, 
jotka koskivat Onkalon arkkitehtisuunnitelmia 
ja kallio teknisiä suunnitelmia. Posiva toimitti 
STUKille myös Onkalon ennen louhintaa tehtävis-
tä pilotti kairauksista kaksi suunnitelmaa, joiden 
tarkastus aloitettiin.
Loppusijoituslaitoksen 
turvallisuusaineistojen tarkastukset
Työ- ja elinkeinoministeriö edellytti vuonna 2003, 
että Posivan tulee toimittaa loppusijoituslaitok-
sen nk. esirakentamislupa-aineisto viranomaisille 
vuonna 2009. Esirakentamislupa-aineistolla tar-
koitetaan ydinenergialuvan mukaista rakentamis-
lupahakemusta vastaavaa aineistoa ja selvitystä 
aineistossa olevista täydennystarpeista. STUKissa 
on perustettu projekti tämän aineiston tarkasta-
miseksi.
STUK sai päätökseen aineiston kattavuustar-
kastuksen vuoden toisella neljänneksellä. STUKin 
kattavuustarkastus koski ydinenergia-asetukses-
sa, ydinjätteitä koskevassa valtioneuvoston ase-
tuksessa sekä STUKin YVL-ohjeissa esitettyjen 
aineistojen toimittamista. Näistä tärkeimpiä ovat 
alustava turvallisuusseloste, luokitusasiakirja, to-
dennäköisyyspohjainen riskianalyysi, selvitys ra-
kentamisen laadunhallinnasta, suunnitelma ydin-
materiaalivalvonnan järjestämisestä, alustavat 
suunnitelmat turva- ja valmiusjärjestelyistä sekä 
pitkäaikaisturvallisuuden osoittava turvallisuus-
perustelu. STUK jatkaa alustavan lupa-aineis-
ton tarkastusta ja tarkastuksen tulokset kootaan 
TEMille toimitettavaan lausuntoon Posivan työn 
kypsyydestä.
Esirakentamislupahakemukseen liittyen STUK 
käsitteli vuoden toisella neljänneksellä kapseloin-
ti- ja loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuuteen, 
laitoksien tekniseen suunnitteluun, ydinmateri-
aalivalvontaan sekä turvajärjestelyihin liittyviä 
aineistoja ja niiden käsittely on kesken. Posiva 
on laatinut pitkäaikaisturvallisuusvaatimusten 
täyttymisen osoittavasta turvallisuusperustelusta 
alustavan aineiston, joka käsittelee Olkiluodon 
paikkatutkimuksia, pitkäaikaisturvallisuutta, tur-
vallisuusanalyysejä sekä teknisiä vapautumises-
teitä. Toisen vuosineljänneksen aikana STUKissa 
oli käynnissä turvallisuusperustelun malleja ja 
lähtötietoja koskevan aineiston, puskurimateri-
aalin ja tunnelitäyteaineen suunnitteluperusteita 
koskevan aineiston sekä voimayhtiöiden ydinjä-
tehuollon tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä 
koskevan suunnitelmaraportin arviointi. STUKin 
loppusijoituspaikan turvallisuuskysymyksiin kes-
kittyvä ulkopuolinen asiantuntijaryhmä laati toi-
sella vuosineljänneksellä arvion Posivan uusim-
masta Olkiluodon kallioperää kuvaavasta aineis-
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tosta. STUK esittää arvionsa näiden aineistojen 
kattavuudesta TEMille syyskuussa toimitettavas-
sa lausunnossa.
STUK on Posivan aineistojen tarkastustyös-
sä tunnistanut aiheita, joita on turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeen selvittää tai analysoida 
lisää, tai joiden turvallisuusmerkitystä ei tällä 
hetkellä täysin tunneta. STUKin turvallisuusky-
symykset liittyvät paikkatutkimuksiin, teknisiin 
vapautumisesteisiin ja turvallisuusanalytiikkaan. 
STUK jatkoi turvallisuuskysymysten käsittelyä 
Posivan kanssa keskittyen erityisesti turvalli-
suusmerkitykseltään tärkeimpiin kysymyksiin. 
Tarkastustyössä STUKin tukena oli kotimaisten 
asiantuntijoiden lisäksi ulkomaisia asiantuntijoita 
Sveitsistä, Ruotsista, Iso-Britanniasta, Saksasta ja 
USa:sta.
Toukokuun lopussa STUK järjesti Posivan 
kanssa kolmipäiväisen kokouksen avoimista tur-
vallisuuskysymyksistä. Kokouksessa käsitellyt 
asiat keskittyivät teknisten vapautumisesteiden 
(puskurimateriaalin ja tunnelitäyteaineen) suun-
nitteluperusteisiin: kapselin rikkoutumiseen iki-
roudan, kalliosiirrosten sekä suolaisten pohjave-
sien aiheuttaman korroosion vaikutuksesta sekä 
Olkiluodon kallioperän vakauden osoittamiseen.
3.2 Voimalaitosjätehuolto
Loviisan voimalaitoksen kiinteytyslaitos
Nestemäiset matala- ja keskiaktiiviset jätteet 
käsitellään loppusijoitusta varten betonoimalla 
kiinteytyslaitoksessa. Ennen kiinteytyslaitoksen 
käyttöönottoa on toteutettava hyväksytysti koeoh-
jelma, jolla varmistetaan, että kiinteytyslaitoksen 
järjestelmät toimivat suunnitellusti. Kokeissa var-
mistetaan mm. automaatiojärjestelmien toiminta, 
prosessin mittalaitteiden välittämän informaation 
oikeellisuus ja riittävyys sekä jätepakkauksen ra-
dioaktiivisuusmittausten luotettavuus.
STUK on aiemmin hyväksynyt haihdutusjät-
teellä tehdyn koekäytön tulokset ja hartsijätteiden 
kiinteytyksen koekäyttöohjelman. Koekäyttö hart-
sijätteellä aloitettiin toukokuussa 2009. Koekäyttö 
keskeytettiin, koska annostelusäiliön pinnankor-
keusmittaus ei toiminut luotettavasti. Lisäksi 
koekäytössä havaittiin muita puutteita hartsin 
annostelujärjestelmässä. STUK hyväksyi Fortum 
Power and heatin toimittaman ennakkotarkas-
tusaineiston hartsin annostelujärjestelmän kor-
jauksista maaliskuussa vuonna 2010. Korjausten 
valmistelun yhteydessä 30.3.2010 hartsisäiliötä 
huuhdeltaessa säiliötä täytettiin liikaa ja lieväs-
ti radioaktiivista vesi-hartsiseosta pääsi säiliön 
kaasunpoistolinjaan ja sieltä apurakennuksen il-
mastointijärjestelmään. Syynä oli edelleen epä-
luotettavasti toiminut säiliön pinnankorkeusmit-
taus. Tapahtuma on kuvattu tarkemmin STUKin 
neljännesvuosiraportissa 1/2010.
Tapahtuma osoitti, että erilaisten prosessi-
toimenpiteiden ja virhetoimintojen seurauksena 
kaasunpoistolinjojen kautta voi päästä neste-
mäisiä aineita paikkoihin, joihin ne eivät kuu-
lu. Nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen 
käyttöönottoa ei ole tapahtuman jälkeen jatkettu. 
Fortum selvittää laitoksen prosessisuunnittelua 
ja ohjeistusta. Nestemäisen jätteen joutuminen 
kaasunpoistolinjoista ilmastointijärjestelmään es-
tetään prosessiteknisin muutoksin. Säiliöiden nes-
tepinnan korkeuden mittausta parannetaan, jotta 
vastaavaa säiliön ylitäyttymistä ei pääse tapah-
tumaan. Myös kiinteytyslaitoksen käyttöohjeita 
tarkennetaan.
Loviisan voimalaitoksen kiinteytetyn 
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos
Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivis-
ten jätteiden loppusijoituslaitokseen on rakennet-
tu loppusijoitustila kiinteytetylle jätteelle. Tätä 
loppusijoitustilan osaa ei ole vielä otettu käyttöön. 
Fortum Power and heat jatkoi loppusijoitustilan 
käyttöönottovalmisteluja vuoden 2010 toisella nel-
jänneksellä. Kiinteytyslaitoksen käyttöönoton vii-
västymisen vuoksi loppusijoitustilan käyttöönotto 
ei ole ollut kiireellinen asia.
Voimalaitosjätteiden käsittelyn 
kehittäminen Loviisan voimalaitoksella
Loviisan voimalaitoksella kehitetään voimalaitos-
jätteiden huoltoa ottamalla käyttöön keskitetyt 
tilat huoltojätteiden käsittelyä, aktiivisuusmääri-
tystä ja tilapäisvarastointia varten. Näihin tarkoi-
tuksiin muunnetaan nykyisiä valvomattoman alu-
een kone- ja sähkökorjaamotiloja, joiden toiminnot 
puolestaan siirtyivät uuteen rakennukseen. Tilojen 
rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti. STUK 
teki uusien tilojen käyttöönottotarkastuksen ke-
säkuun alussa. Tarkastuksessa havaittujen puut-
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teiden korjaamisen, koekäyttöraporttien hyväksy-
misen ja asiakirjojen päivitystarpeen arvioinnin 
jälkeen tilat yhdistettiin valvonta-alueeseen.
Loviisan loppusijoitustilan käyttäminen 
voimalaitosjätteen välivarastointiin
Fortum Power and heat suunnittelee voimalaitos-
jätteen loppusijoitustilan laajentamista. Tarkoitus 
on louhia uusi kolmas huoltojätteen loppu-
sijoitus tunneli suunniteltua aikaisemmin. Loppu-
sijoitukseen kyseistä tilaa ei käytetä tässä vaihees-
sa, vaan tilassa lajitellaan ja varastoidaan jätettä 
väliaikaisesti. Fortum Power and heat keskusteli 
TEM:n ja STUKin kanssa vaadittavasta luvituk-
sesta, ja toimitti TEM:lle toimintasuunnitelman 
perusteluineen. TEM antoi Fortumille STUKia, 
Ympäristöministeriötä ja Uudenmaan ELY-kes kus-
ta kuultuaan lausunnon, jonka mukaan tilojen laa-
jennus voidaan toteuttaa laitosmuutoksena, jonka 
STUK luvittaa. Ennen käyttöönottoa Fortumin on 
lisäksi haettava STUKilta toimintalupaa. Fortum 
toimitti kesäkuussa STUK:lle lupahakemuksen, 
joka sisälsi laitosmuutoskuvauksen ja päivitykset 
alustavaan turvallisuusselosteeseen. Tilojen lou-
hinta aloitetaan lokakuussa 2010.
Käytöstä poistettujen välitulistimien 
vienti Olkiluodosta Ruotsiin
TVO vei toukokuussa voimalaitosalueelle varas-
toidut käytöstä poistetut välitulistimet käsiteltä-
viksi Studsvik Nuclear aB:lle Ruotsiin. Käsittelyssä 
radioaktiivinen aine erotettiin ja se palautetaan 
TVO:lle loppusijoitettavaksi Olkiluotoon. Jäljelle 
jäänyt metalli vapautetaan valvonnasta ja toimi-
tetaan kierrätykseen. TVO toimitti radioaktiivisen 
jätteen palauttamista koskevat lupahakemukset 
STUKin käsittelyyn heinäkuussa 2010.
Olkiluodon käytetyn polttoaineen 
varaston laajennus
TVO toimitti vuoden 2009 lopussa STUKille ha-
kemuksen Olkiluodon käytetyn polttoaineen va-
raston (nk. KPa-varasto) laajentamisesta kol-
mella varastoaltaalla, jotta saavutetaan riittävä 
varastokapasiteetti Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n 
käytetylle polttoaineelle. Varastoa tullaan suunni-
telmien mukaan käyttämään myös OL3-yksikön 
käytetyn polttoaineen varastointiin. Laajennuksen 
yhteydessä varaston rakenteita muutetaan siten, 
että sekä uusi että olemassa oleva osa suojaavat 
käytettyä polttoainetta suuren liikennelentoko-
neen törmäykseltä.
STUK antoi vuoden toisella neljänneksellä pää-
töksellään TVO:lle luvan aloittaa varaston ra-
kennustyöt, jotka alkuvaiheessa koostuvat kallion 
louhinnasta ja betonirakenteiden toteutuksesta. 
STUKin turvallisuusarvion perusteella tehdyssä 
päätöksessä edellytettiin rakentamisen aikana 
toimitettavaksi yksityiskohtaisempia selvityksiä 
käytössä olevan varaston turvallisuuden varmista-
misesta rakentamisen aikana, varastoaltaiden suo-
jaksi rakennettavien kansien riskeistä sekä toteu-
tuksesta sekä varaston käyttöönotosta Olkiluoto 3 
-laitosyksikön käytetyn polttoaineen varastointiin.
STUK-B 124
19
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 890/860 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oy Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oy
Kuva: Fortum Power and Heat Oy
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6
Vakava onnettomuus
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Ympäristölle vaaraa 
aiheuttava onnettomuus
4
Laitosonnettomuus
3
Vakava turvallisuuteen  
vaikuttava tapahtuma
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Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
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